
1 Abteilung Infrastruktur - Darstellung aktueller Infrastrukturprojekte in Oberfranken Stand 06/2011

Projekt: Nürnberg – Forchheim – Bamberg
Strecke: Nürnberg – Bamberg (KBS 891.2)

� Beschreibung der Maßnahme:
- Anpassung der Strecke und Stationen an S-

Bahnstandard
- Inbetriebnahmekonzept: 

• Einstiegsbetrieb seit 12/2010
• Vorlaufbetrieb: abhängig von der Entscheidung        

zum Verschwenk Fürth. 
• Zielkonzept: nach 2017

� Sachstand:
- Nürnberg – Fürth: 4-gleisig: IBN 12/2011 
- Fürth – Erlangen: Fürther Bogen: IBN vsl. 08/2012
- F-Stadeln und F-Steinach: IBN abhängig von PFS;             

Paul-Gossen-Str.: IBN vsl. 12/2013
- IBN Viergleisigkeit Eltersdorf – Erlangen: vsl. 12/2016


